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Tárgy: Döntés a TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú, „Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kapacitásfejlesztése és bővítése” című pályázat pénzügyi hátterének biztosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2019. szeptember 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
2018-ban Halimba Község Önkormányzata TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú, „Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kapacitásfejlesztése és bővítése” elnevezésű pályázata 89.863.118.- Ft támogatásban részesült. Az óvoda felújításának költsége a pályázat költségvetése szerint 78.740.307.-Ft.

Időközben elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek. Halimba Község Önkormányzata megkapta az építési engedélyt. Elkészült egy előzetes tervezői költségbecslés, amely szerint az óvoda felújításának költsége 99 700 000 Ft.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az látszik, hogy 20 959 693 Ft hiányzik a felújítás megvalósításához.

Az esetleges pénzügyi háttér hiányára vonatkozó pontos információ a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várható 2019. novemberére.

Lehetőség van a 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet alapján kiegészítő forrás igénylésére. A rendelet 3 § -a értelmében az eredeti támogatási összeg maximum 15 %-ának megfelelő költségnövekmény (11.811.000.- Ft) támogatható igazságügyi szakértő kirendelése nélkül. Az előzetesen becsült költségek esetén ez azt jelenti, hogy Halimba Község Önkormányzatának 9.148.693.- Ft önerőt szükséges biztosítani a beruházás megvalósításához.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek ismertében kérem Önöket, hogy a pályázat megvalósítás többletköltségének biztosítása kapcsán az  alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
1. Halimba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00005 azonosítószámú, „Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kapacitásfejlesztése és bővítése”  elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében szándékát fejezi ki az építőipari anyagok drágulásának következtében megemelkedett többletköltségek finanszírozása miatt a megvalósítási költségek biztosítása érdekében, hogy a 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet alapján többletköltség támogatási igényt nyújt be 11.811.000.- Ft összegről, amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az indokolttá válik 
2. Halimba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többletköltség támogatási igény pozitív, nem csökkentett összeggel történt elbírálása esetén vállalja a fennmaradó 9.148.693.- Ft biztosítását az általános működési tartalék terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja.
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